

Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEg

Unternehmen: DeguDent GmbH | Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Aktualisiert: 04.05.2026
Verantwortung: Geschäftsführung
Revisionsindex: 03

Erstellt:

Datum

Unterschrift

Freigegeben:

Datum

Unterschrift

Priorität	Maßnahmenbezeichnung	Investitions- volumen	Zeitraumen	Status
A - hoch	Optimierung der Gebäudelüftungsanlagen	450.000,00 €	2026	begonnen
A - hoch	Prozessoptimierung durch effiziente Anlagensteuerung (Teil 2)	100.000,00 €	2026	begonnen
A - hoch	Optimierung Filteranlagen	60.000,00 €	2026	begonnen
B - mittel	Prozessoptimierung durch effiziente Anlagensteuerung (Teil 1)	30.000,00 €	2026	begonnen
B - mittel	Prozessoptimierung durch effiziente Anlagensteuerung (Werk 1 Kühlung Dilatometeraum)	18.000,00 €	2026	begonnen
B - mittel	Durchführung Heizungsoptimierung	25.000,00 €	2026	nicht begonnen
C - niedrig	Einführung Elektromobilität	70.000,00 €	2026	begonnen
A - hoch	Optimierung Druckluftversorgung/ Aufbau einer eigenen Kompressorstation mit integrierter Wärmerückgewinnung	350.000,00 €	2027	begonnen
B - mittel	Durchführung Heizungsoptimierung	250.000,00 €	2027	nicht begonnen
B - mittel	Optimierung der Energieversorgung	1.300.000,00 €	2028	nicht begonnen
C - niedrig	Austausch der restlichen (noch nicht getauschten) Beleuchtung auf LED - Hanau	250.000,00 €	2028	begonnen
C - niedrig	Austausch der restlichen (noch nicht getauschten) Beleuchtung auf LED - Rosbach	40.000,00 €	2028	begonnen
B - mittel	Installation Photovoltaikanlage Werk 1+2	150.000,00 €	2030	nicht begonnen
B - mittel	Installation Photovoltaikanlage Werk 4	120.000,00 €	2030	nicht begonnen



Bestätigungsformular für Umsetzungspläne von Endenergieeinsparmaßnahmen nach § 9 EnEfG

Dieses Bestätigungsformular dient als Nachweis der Vollständigkeit und Richtigkeit der nach § 9 EnEfG erstellten Umsetzungspläne. Das BAFA kann im Rahmen der Stichprobenkontrolle die Vorlage dieses Dokuments sowie weiterer im Rahmen der Erfüllung der gesetzlichen Pflicht nach § 10 EnEfG anzufertigenden Unterlagen verlangen.

1 Angaben zum nach § 9 EnEfG verpflichtenden Unternehmen

Name des Unternehmens

DeguDent GmbH

Straße und Hausnummer

Rodenbacher Chaussee 4

Postleitzahl

63457

Ort

Hanau

2 Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit

Die prüfende Person der Umsetzungspläne bestätigt, dass die identifizierten Maßnahmen im Rahmen eines der folgenden Systeme auf Grundlage einer repräsentativen stichprobenartigen Prüfung gemäß den Vorgaben des Merkblatts „Energieeffizienzgesetz“ nach den Anforderungen des § 9 EnEfG vollständig erfasst und nach DIN EN 17463, Ausgabe Dezember 2021, zutreffend wirtschaftlich bewertet wurden.

☐ Energieaudits nach DIN EN 16247-1,	→	Datum Fertigstellung Energieaudit
☒ Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50001,	→	Datum der Re- oder Zertifizierung des EnMS
		04.12.2025
☐ Umweltmanagementsystem nach EMAS,	→	Datum der Eintragung oder Verlängerung des UMS

Darüber hinaus wurden alle als wirtschaftlich identifizierten Maßnahmen in den erstellten Umsetzungsplan übernommen.

Erstellungsdatum des geprüften Umsetzungsplans	Geprüft am
04.05.2026	09.07.2026

3 Angaben zur prüfenden Person der Umsetzungspläne

☒ Energieauditor nach EDL-G	→	BAFA-Energieauditor-Nr.
		200181
☐ Umweltgutachter EMAS	→	Zulassungs-Nr. (Nur notwendig wenn keine EA-Nr. vorliegt)
☐ Zertifiziere ISO 50001	→	Akkreditierungsnummer (Nur notwendig wenn keine EA-Nr. vorliegt)

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben im Bestätigungsformular für Umsetzungspläne § 9 EnEfG

Anrede	Vorname	Nachname
Herr	Cornelius	Ober
Datum	Unterschrift	
09.07.2026		